	

	Lógica de la intervención
	 (
Marco Lógico del Proyecto: 
``
Fortalecimiento del emprendimiento cultural, social y empresarial en alumnos de educación básica regular de la Provincia de Ambo y construcción y equipamiento del Centro de Recursos para el fortalecimiento de capacidades de alumnos y docentes de educación básica regular en la Región Huánuco
``
)Indicadores verificables objetivamente
	Medios de verificación
	Riesgos y supuestos

	Objetivo de Desarrollo
	Indicadores de impacto 
	 
	 

	Contribuir a elevar el capital humano en la Región Huánuco fomentando el desarrollo de Cultura Emprendedora
	Incremento del Índice de Desarrollo Humano IDH
	Informe Anual del PNUD
	 

	Objetivo General del Proyecto
	 Indicadores de propósito
	 
	 

	Mejorar el nivel de logro de aprendizaje en comprensión  lectora y pensamiento lógico matemático, en el marco del fomento de una cultura emprendedora integral en la educación básica regular
	Al término del proyecto, el 25% de los 3,700 alumnos/as participantes, han mejorado satisfactoriamente sus habilidades y competencias emprendedoras
	Informe de seguimiento y resultado, respecto a línea de base
	Política de Estado sigue siendo favorable a fomentar el emprendimiento

	
	Al término del proyecto, el 10% de 3700 alumnos / as organizados en grupos experimentan  sus iniciativas emprendedoras
	Informe de actividades y seguimiento
	

	
	Al término del proyecto, el 10% de 3700 alumnos/as han mejorado su nivel de logro de aprendizaje en comprensión lectora y pensamiento lógico matemático
	Informe de pruebas aplicadas, respecto a línea de base
	Continuidad de las políticas y acciones del Estado por la mejora de la calidad educativa.

	
	Al término del proyecto, el 10% de 800 docentes capacitados califican para ser formador de formadores de emprendimiento 
	Informe de seguimiento
	

	
	Al final del 11° mes, el Auditorio del Centro de recursos se encuentra en funcionamiento continuo





	Informe de actividades
	

	COMPONENTES o RESULTADOS 
	 Indicadores de resultado
	 
	 

	Resultado 1. Alumnos / as de primaria y secundaria estudian con una programación curricular innovada con contenidos para el desarrollo de habilidades de emprendimiento, con  la metodología participativa y con actividades extracurriculares en las Instituciones educativas 
	3,700 alumnos /as acceden a sesiones de aprendizaje innovadas en contenidos de emprendimiento y metodología  participativa, entre el 3er y 7to trimestre.
	Informes de seguimiento y evaluación
	GRH, DREH, UGEL, IIEE y actores locales mantienen interés en mejorar la calidad educativa y cumplen con los compromisos asumidos 

	
	80% de Instituciones participantes innovan su programación curricular y las sesiones de aprendizaje con contenidos de emprendimiento y metodología participativa, entre el 3er y 7to trimestre
	Copia de carteles de contenidos diversificados, programación anual, unidades y sesiones de aprendizaje, y planes, con metodología participativa.
	

	Resultado 2. Docentes con  manejo satisfactorio de la metodología participativa y de contenidos adecuados al desarrollo de habilidades emprendedoras
	60% de 800 docentes capacitados aplican en forma satisfactoria metodología participativa en sus sesiones de aprendizaje de área y nivel, al final del proyecto.
	Informe de las sesiones  aplicadas
	

	
	30% de 800 docentes capacitados aplican en forma satisfactoria contenidos de la programación curricular innovada para el fomento de habilidades y competencias emprendedoras al final del proyecto
	Informe de las sesiones  aplicadas 
	

	Resultado 3. Docentes utilizan materiales educativos y acceden a plataforma virtual complementando su formación emprendedora.
	60% de 800 docentes acceden regularmente a la plataforma virtual, durante la vigencia del proyecto.
	Informe de ingresos de la plataforma 
	

	
	60% de 800 docentes beneficiarios satisfechos con el apoyo de los manuales 
	Informe de seguimiento 
	

	Resultado 4. Padres de familia, estudiantes y actores locales organizados en redes, participan en proceso educativo, cultural y deportivo de sus localidades (distritos)
	10% de 1,000 padres de familia asisten regularmente a las actividades educativas,  culturales y deportivas, entre el 3er y 7to trimestre.
	Reportes de docentes y de las IIEE
	

	
	20 actores locales apoyan regularmente actividades educativas, culturales y deportivas, entre el 3er y 7to trimestre. 
	Informe de actividades
	

	Resultado 5. Centro de recursos con infraestructura concluida en su primera etapa.
	Auditorio para 700 personas, la Mezzanine, servicios Higiénicos y el casco del archivo central ejecutados, en el 4to trimestre
	Acta de entrega o de recepción
	

	Resultado 6. Centro de recursos con mobiliario y equipamiento necesario facilita organización de eventos de formación 
	Centro de Recursos con equipamiento instalado y funcionando, en el 4to trimestre
	Informe de seguimiento y monitoreo
	

	
	Dos (2) eventos de capacitación  ejecutadas en el Centro de recursos, entre el 4to y 7to trimestre,
	Informe de actividades y de seguimiento y monitoreo
	

	ACTIVIDADES PREOPERATIVAS
	 Indicadores de proceso
	 
	 

	1. Convenio entre DRE Huánuco UGEL Ambo
	Convenio suscrito para ejecución y gestión del Proyecto en el 1er trimestre
	Documento suscrito
	GRH, DREH, UGEL e IIEE mantienen interés en mejorar la calidad educativa

	2. Elaboración y aprobación del POA
	POA aprobado e el 1er trimestre
	POA
	

	3. Organización del Comité de Ejecución del Proyecto
	Número de reuniones y acuerdos adoptados, durante la vigencia del proyecto
	Actas de reunión 
	

	ACTIVIDADES COMPONENTE 1 
	 
	 
	 

	1.1. Diseño y ejecución del Programa “Emprender en mi escuela” para fomentar la actitud emprendedora y experimentar en forma grupal la puesta en marcha de iniciativas económicas, sociales o culturales.
	148 aulas en las cuales los docentes capacitados aplican satisfactoriamente la propuesta, entre el 3er y 7mo trimestre.
	Relación de participantes
Informe de las actividades
	DREH y UGEL de Ambo y Huánuco facilitan acciones

	
	3,700 alumnos participantes. entre el 3er y 7mo trimestre
	
	

	
	30% de 3700 alumnos participantes proponen grupalmente, iniciativas de emprendimiento para la semana emprendedora, durante la vigencia del proyecto
	Perfiles presentados
	

	1. 2 Diseño y ejecución del Programa de Practicas de los alumnos/as en empresas y organizaciones 
	80 alumnos de 4to y /o 5to año de secundaria que culminan satisfactoriamente programa de prácticas en empresas y organizaciones
	Relación de alumnos que participan en empresas y organizaciones
	Empresas y organizaciones sociales y de la sociedad civil facilitan asistencia de los alumnos

	
	 40 empresas y organizaciones acogen alumnos
	Informe de la actividad y monitoreo
	

	ACTIVIDADES COMPONENTE 2
	 
	 
	 

	2.1. Diseño y ejecución del proceso de convocatoria, evaluación y selección de Instituciones educativas y docentes interesados en participar en el proyecto.
	50 Instituciones educativas convocadas, evaluadas y seleccionadas en el primer trimestre
	Informe de evaluación 
	DREH , UGEL de Ambo y Huánuco e IIEE participantes facilitan acciones

	
	200 docentes convocados y evaluados en el primer trimestre
	Informe de convocatoria 
	

	
	160 docentes lideres seleccionados en el primer trimestre
	Informe de evaluación y selección
	

	
	640 docentes de instituciones seleccionadas son convocados entre el segundo y quinto trimestre.
	
	

	2.2. Adecuación, diseño y organización del Programa de Formación y mejora del desempeño docente para fomentar el emprendimiento con el manejo de los contenidos y la metodología participativa
	 8 diseños cursos taller adecuados 
	Cursos taller  diseñado
	

	2.3. Ejecución del programa de Formación y mejora del desempeño docente en sus tres fases (formación del equipo clave; formación de los docentes líderes y formación de los docentes).
	1 Curso taller ejecutado para el equipo clave local (24 docentes) el primer trimestre
	Informe de los cursos ejecutados 
Relación de participantes
	

	
	8 Cursos taller ejecutados para 160 docentes organizados en 8 grupos por área y nivel pedagógico,  entre el primer y segundo  trimestre
	
	

	
	32 cursos talleres ejecutados para 640 docentes organizados por área y nivel pedagógico entre el segundo y quinto trimestre.
	
	

	2.4. Programación y ejecución de Seminarios y Jornadas Técnicas para el intercambio pedagógico de los docentes de las IIEE de la Región.
	04 Seminarios y Jornadas técnicas ejecutados con 250 participantes
	Informe de los seminarios y jornadas técnicas ejecutados 
Relación de participantes
	

	2.5. Programación y ejecución  de una pasantía en Universidad española con profesores universitarios españoles.
	Una pasantía de 02 participantes, previa selección   
	Informe de la pasantía
	Universidad española, DREH, UGEL e IIEE facilita el intercambio 

	ACTIVIDADES COMPONENTE 3
	 
	 
	 

	3.1. Diseño y elaboración de manuales y material educativo para las acciones formativas y seminarios. 
	 8 manuales de contenidos y metodología participativa elaborados
	Material elaborado
	DREH, UGEL e IIEE facilitan la utilización

	
	800  contenidos impresos 
	Reporte de impresiones
	

	
	 800 manuales y material educativo distribuidos a beneficiarios
	Acta de entrega de material didáctico 
	

	3.2. Diseño y puesta en marcha de la plataforma virtual, accesorios necesarios al contexto  y contenido de la misma.
	08 contenidos de los cursos digitalizados disponibles en la plataforma virtual.
	Informe de seguimiento y monitoreo
	Disponibilidad de equipo informático adecuado para la acceder a la plataforma, vía internet.

	
	03 utilitarios informáticos / virtuales a disposición de los usuarios
	Informe de la plataforma a través de web (seguimiento)
	

	3.3 Programa de capacitación y difusión a docentes para facilitar acceso  a la plataforma virtual 
	02 jornadas de capacitación y difusión ejecutadas
	Informe de la actividad
	

	
	800 docentes que acceden a la plataforma virtual.
	Informe estadístico de la plataforma, de docentes capacitados
	

	ACTIVIDADES COMPONENTE 4 
	
	 
	 

	4.1. Diseño, organización y ejecución de talleres para padres de familia.
	100  talleres ejecutados en las IIEE  (2 eventos/año/IIEE)
	Informe de los talleres
	Disponibilidad de instalaciones deportivas y culturales

	
	1,000 Padres de familia asistentes a los talleres
	Relación de participantes
	

	4.2 Diseño, organización y ejecución de eventos sociales, culturales y deportivos para integrar la comunidad educativa
	6 eventos ejecutados

	Informe de los eventos
	

	ACTIVIDADES COMPONENTE 5
	 
	 
	 

	5.1. Licitación para la construcción de la infraestructura del local para el Centro de recursos en su primera etapa: auditorio y mezzanine para capacitación.
	Número de participantes en la Licitación
	Informe de licitación
	Gobierno regional y local y DREH facilitan construcción

	
	Licitación otorgada
	Contrato suscrito
	

	5.2. Construcción del local en su primera etapa: auditorio con acabados y mezzanine y semi sótano en casco,  para el Centro de Recursos
	Auditorio con acabados de 542.82 m2 y mezzanine en casco con 216.37 m2 y semi sótano en casco con 542.82, entregados 
	Acta de recepción
	

	ACTIVIDADES COMPONENTE 6
	 
	 
	 

	6.1. Convocatoria y adquisición de equipos de informática, sonido y mobiliario
	Equipo informático, proyector, equipos de sonido y mobiliario para el auditorio adquiridos e instalados (ver detalle anexo 1)
	Facturas e informes
	Gobierno regional y local y DREH facilitan funcionamiento

	6.2. Elaboración y ejecución  de plan de promoción y formación
	Número de acciones ejecutadas
	Informe de actividades
	








